
福岡・山口県 2025年 4月

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間



福岡・山口県 2025年 4月

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/14 から 2025/4/20 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/21 から 2025/4/27

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_熊本新幹線工務所_用地協議

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_熊本新幹線工務所_用地協議

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道



福岡・山口県 2025年 4月

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 博多駅 (福岡県) から 新鳥栖駅 (佐賀県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新玉名駅 (熊本県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新大牟田駅 (福岡県) から 新水俣駅 (熊本県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 久留米駅 (福岡県) まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 久留米駅 (福岡県) まで

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、理研ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ液剤 本社_熊本新幹線工務所_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道



福岡・山口県 2025年 4月
2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/24 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/4/25 から 2025/5/1

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 日中 用地内(高架下など) 九州新幹線 新鳥栖駅 (佐賀県) から 新大牟田駅 (福岡県) まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 海老津駅（福岡県） から 九産大前駅（福岡県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 枝光駅（福岡県） から 教育大前駅（福岡県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 線路内 鹿児島本線 門司港駅（福岡県） から スペースワールド駅（福岡県） まで

作業期間 駅間

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 本社_折尾工務所

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_博多保線区_古賀保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_軌道

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_熊本新幹線工務所_新鳥栖新幹線工務室_電力



福岡・山口県 2025年 4月

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/6 から 2025/4/12 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 門司駅（福岡県） から スペースワールド駅（福岡県） まで

2025/4/13 から 2025/4/19

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 線路内 鹿児島本線 九州工大前駅（福岡県） から 八幡駅（福岡県） まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 線路内 鹿児島本線 門司駅（福岡県） から 小倉駅（福岡県） まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 鹿児島本線 陣原駅（福岡県） から 陣原駅（福岡県） まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名

ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_折尾電力区

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_小倉電力区 

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_小倉電力区 

作業期間 駅間

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 熊本支社_熊本工務所_信通

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 熊本支社_熊本工務所_信通

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室
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2025/4/7 から 2025/4/13 日中 変電所・信号設備内 鹿児島本線 赤間駅（福岡県） から 東郷駅（福岡県） まで

2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/8 から 2025/4/14 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 海老津駅（福岡県） から 九産大前駅（福岡県） まで

2025/4/15 から 2025/4/21

時間帯 散布対象 線名
2025/4/10 から 2025/4/16 日中 変電所・信号設備内 鹿児島本線 門司駅（福岡県） から 門司駅（福岡県） まで

2025/4/17 から 2025/4/23

時間帯 散布対象 線名
2025/4/11 から 2025/4/17 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 門司港駅（福岡県） から 小倉駅（福岡県） まで

2025/4/18 から 2025/4/24

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 海老津駅（福岡県） から 九産大前駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 枝光駅（福岡県） から 教育大前駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 線路内 鹿児島本線 門司港駅（福岡県） から スペースワールド駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 夜間～翌日朝 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 本社_折尾工務所

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_博多保線区_古賀保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_小倉電力区 

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_博多保線区_古賀保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_折尾電力区
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時間帯 散布対象 線名

2025/4/15 から 2025/4/21 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/16 から 2025/4/22 夜間～翌日朝 駅構内 鹿児島本線 門司駅（福岡県） から 門司駅（福岡県） まで

2025/4/23 から 2025/4/29

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 駅構内 鹿児島本線 小倉駅（福岡県） から 小倉駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 駅構内 鹿児島本線 西小倉駅（福岡県） から 西小倉駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 門司港駅（福岡県） から 小倉駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 車両基地内 鹿児島本線 博多駅（福岡県） から 竹下駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/19 から 2025/4/25 夜間～翌日朝 線路内 鹿児島本線 門司駅（福岡県） から スペースワールド駅（福岡県） まで

2025/4/26 から 2025/5/2

時間帯 散布対象 線名
2025/4/22 から 2025/4/28 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 海老津駅（福岡県） から 九産大前駅（福岡県） まで

2025/4/29 から 2025/5/5

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_博多保線区_古賀保線管理室

ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 本社_南福岡車両区_竹下車両派出

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_小倉駅

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_小倉駅

予備期間 使用除草剤 所属
ﾗｳﾝﾄﾞｱｯﾌﾟﾏｯｸｽﾛｰﾄﾞ 熊本支社_熊本工務所_信通

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 熊本支社_熊本工務所_信通

作業期間 駅間
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時間帯 散布対象 線名
2025/4/25 から 2025/5/1 夜間～翌日朝 駅構内 鹿児島本線 門司港駅（福岡県） から 門司港駅（福岡県） まで

2025/5/2 から 2025/5/8

時間帯 散布対象 線名
2025/4/29 から 2025/5/5 夜間～翌日朝 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/5/6 から 2025/5/12

時間帯 散布対象 線名
2025/4/29 から 2025/5/5 日中 用地内(高架下など) 鹿児島本線 大牟田駅（福岡県） から 八代駅（熊本県） まで

2025/5/6 から 2025/5/12

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 線路内 日豊本線 西小倉駅（福岡県） から 朽網駅（福岡県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 線路内 日豊本線 下曽根駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/2 から 2025/4/8 夜間～翌日朝 線路内 日豊本線 西小倉駅（福岡県） から 朽網駅（福岡県） まで

2025/4/9 から 2025/4/15

時間帯 散布対象 線名
2025/4/8 から 2025/4/14 日中 線路内 日豊本線 下曽根駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/15 から 2025/4/21

時間帯 散布対象 線名
2025/4/9 から 2025/4/10 夜間～翌日朝 線路内 日豊本線 新田原駅（福岡県） から 豊前松江駅（福岡県） まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/14 から 2025/4/15 夜間～翌日朝 線路内 日豊本線 豊前松江駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/16 から 2025/4/22
予備期間 使用除草剤 所属

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ、ｱｰｾﾅﾙ 熊本支社_熊本工務所_保線 

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間
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時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 線路内 日豊本線 小倉駅（福岡県） から 朽網駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 線路内 日豊本線 下曽根駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 駅構内 日豊本線 南小倉駅（福岡県） から 南小倉駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 駅構内 日豊本線 城野駅（福岡県） から 城野駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/17 から 2025/4/23 日中 駅構内 日豊本線 安部山公園駅（福岡県） から 安部山公園駅（福岡県） まで

2025/4/24 から 2025/4/30

時間帯 散布対象 線名
2025/4/18 から 2025/4/19 夜間～翌日朝 線路内 日豊本線 豊前松江駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/20 から 2025/4/26

時間帯 散布対象 線名
2025/4/21 から 2025/4/22 夜間～翌日朝 線路内 日豊本線 新田原駅（福岡県） から 豊前松江駅（福岡県） まで

2025/4/23 から 2025/4/29

時間帯 散布対象 線名
2025/4/22 から 2025/4/28 日中 線路内 日豊本線 下曽根駅（福岡県） から 中津駅（大分県） まで

2025/4/29 から 2025/5/5

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14 ｱｰｾﾅﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_小倉駅

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_小倉駅

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ粒剤 本社_小倉駅

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤 本社_門司保線区_行橋保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
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時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/29 から 2025/5/5 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/5/6 から 2025/5/12

時間帯 散布対象 線名
2025/4/29 から 2025/5/5 夜間～翌日朝 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/5/6 から 2025/5/12

時間帯 散布対象 線名
2025/4/29 から 2025/5/5 日中 線路内 筑肥線 姪浜駅（福岡県） から 伊万里駅（佐賀県） まで

2025/5/6 から 2025/5/12

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 線路内 筑豊本線 若松駅（福岡県） から 原田駅（福岡県） まで

ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ）、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ） 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ） 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ）、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

予備期間 使用除草剤 所属
ｱｰｾﾅﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ）、ﾓﾆｭﾒﾝﾄﾌﾛｱﾌﾞﾙ 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線

作業期間 駅間

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻﾄﾘｰﾅ（旧名：ﾌﾘｰﾊﾟｽ） 佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線
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2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 駅構内 日田彦山線 城野駅（福岡県） から 城野駅（福岡県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 線路内 日田彦山線 城野駅（福岡県） から 添田駅（福岡県） まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 駅構内 日田彦山線 城野駅（福岡県） から 城野駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 夜間～翌日朝 線路内 日田彦山線 城野駅（福岡県） から 添田駅（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 線路内 篠栗線 吉塚駅（福岡県） から 桂川駅（福岡県） まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/4 から 2025/4/10 日中 線路内 後藤寺線 新飯塚駅（福岡県） から 田川後藤寺駅（福岡県） まで

2025/4/11 から 2025/4/17

時間帯 散布対象 線名
2025/4/14 から 2025/4/20 夜間～翌日朝 線路内 後藤寺線 船尾駅（福岡県） から 田川後藤寺駅（福岡県） まで

2025/4/21 から 2025/4/27

時間帯 散布対象 線名
2025/4/1 から 2025/4/7 日中 線路内 鹿児島貨物線 門司駅（福岡県） から 黒崎（福岡県） まで

2025/4/8 から 2025/4/14

時間帯 散布対象 線名
2025/4/7 から 2025/4/13 日中 線路内 鹿児島貨物線 浜小倉（福岡県） から 黒崎（福岡県） まで

作業期間 駅間

理研ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所

作業期間 駅間

ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
理研ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

理研ｼｮｰﾄｷｰﾌﾟ液剤、ｱｰｾﾅﾙ 筑豊篠栗鉄道事業部_直方工務所
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2025/4/14 から 2025/4/20

時間帯 散布対象 線名
2025/4/14 から 2025/4/20 日中 線路内 鹿児島貨物線 浜小倉（福岡県） から 黒崎（福岡県） まで

2025/4/21 から 2025/4/27

時間帯 散布対象 線名
2025/4/15 から 2025/4/21 日中 線路内 鹿児島貨物線 門司駅（福岡県） から 黒崎（福岡県） まで

2025/4/22 から 2025/4/28 ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間

予備期間 使用除草剤 所属

予備期間 使用除草剤 所属
ｸｻｸﾘｰﾝ液剤、ﾌﾚﾉｯｸ液剤30、ｱｰｾﾅﾙ 本社_門司保線区_小倉保線管理室

作業期間 駅間


