
土木

線路

電力

箇所数 復旧の進捗状況

約600箇所
（うち運転支障は40箇所）

約300箇所

高架橋損傷（橋脚）

高架橋損傷（支承部）

レール歪み 軌道沈下

被害状況（主なもの）

約60％

コネクタ断線

約100箇所 約40％

   約40％
（運転支障箇所の進捗）

建築 約60％
柱脚5箇所
外装パネル損傷
天井化粧材損傷14箇所

柱脚アンカーボルト破断 外装パネル損傷 天井化粧材損傷

令和８年熊本地震｜九州新幹線（熊本～新水俣）主な被害状況



熊本駅
1167ｋ280ｍ

新八代駅
1199ｋ120ｍ

徐行区間
（9/18以降）

下り線

上り線

水無川橋りょう第1島田高架橋

新水俣駅方面→

レール継目部開口 橋桁遊間拡大

橋桁ずれ（支承部変形）

博多方

鹿児島中央方

日奈久断層

推定位置

支承部損傷

地盤変状

レール歪み

1205ｋｍ付近1195ｋｍ付近

令和８年熊本地震｜運行再開後の徐行区間



全体スケジュール

応急処置
健全度調査等

土木

線路

電力

安全確認

ﾚｰﾙ開口部
仮復旧

測量・健全度調査・復旧計画

8/8

列車小移動

8/15

仮受・仮柱設置等 9/2

橋桁・橋脚切離し

9/5～6
橋桁ジャッキアップ
据え直し

軌道補修等（橋桁部以外）

軌道補修等（橋桁部）

架線点検・修繕
（橋桁部以外）

9/6 架線点検・修繕
（橋桁部）

9/12 9/15

8/27現在
仮柱設置工事中

9/16線路確認

9/17速度向上試験

9/18運行再開軌道補修の施工事例

架線点検・修繕の施工事例

仮柱の施工事例

7/28
点検

8/26

8/31

令和８年熊本地震｜九州新幹線運行再開までの流れ（日奈久断層交差部 水無川橋りょう）

水無川橋りょう(8/27時点)



仮柱 仮柱仮受台

橋桁の仮受・据直し → 線路・架線復旧へ

被災前

被災後

仮受台ジャッキアップ

9月18日
運行再開時点
（徐行あり）

断層付近における橋脚の移動・沈下

断層（推定）

1P
2P 3P

4P

支承復旧
橋脚補強

本復旧
（徐行なし）

←移動：約410㎜
↓沈下：約360㎜

←移動：約460㎜
↓沈下：約200㎜ ←移動：約350㎜

↓沈下：約100㎜

移動：なし
沈下：なし

支承復旧 支承復旧

令和８年熊本地震｜水無川橋りょうの復旧計画（イメージ）



令和８年熊本地震｜九州新幹線運行再開までの流れ（新八代駅）

測量・健全度調査・復旧計画
8/7

8/19
構造プレート製作

作業安全対策 8/23

柱脚固定

足場設置～パネル撤去、ブレース修繕

９/15

全体スケジュール 柱脚の復旧計画（イメージ）

参考写真（柱脚固定状況・足場設置状況）

復旧前 復旧後 足場設置
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