
鹿児島本線 対象区間：宇土～八代 復旧進捗状況  2026年９月３日 時点

土木

55

被災状況

今週進捗

次週予定

橋りょう変状・乗降場変状 29箇所／７駅

復旧進捗

線路
被災状況

今週進捗

次週予定

軌道変状 約１０㎞

電力
被災状況

今週進捗

次週予定

電柱損傷・架線金具損傷 27本／３００箇所超

建築
被災状況

今週進捗

次週予定

駅内外装損傷 ２駅

45復旧進捗

25復旧進捗

25復旧進捗

％

％

％

％

松橋駅乗降場の修繕（笠石補修）、
入江川橋りょう修繕等を実施

松橋駅の笠石補修、土留壁の補修等を予定

小川・千丁間のレール交換作業および
道床突き固め作業を実施

千丁・新八代間のレール交換および道床突き固め作業を予定

松橋・千丁間の損傷した電柱等の撤去作業を実施

松橋・有佐間の電柱の基礎掘削と建植作業および
架線金具損傷箇所の補修を予定

松橋駅 内部の落下部材撤去、
エレベータ復旧に向けた調査を実施

松橋駅仮設足場設置、損傷部分撤去・部分復旧を開始予定 松橋駅 落下部材撤去 松橋駅 EV

松橋駅 笠石修繕 入江川橋りょう 橋台補修

小川・有佐間道床突き固め 小川・有佐間道床突き固め

松橋・小川間電柱撤去 小川・有佐間（氷川橋りょう）電柱撤去
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