
九州新幹線 対象区間：熊本～新水俣 復旧進捗状況 2026年９月３日 時点

被災状況

今週進捗

次週予定

高架橋橋脚コンクリート剥落、損傷等 約600箇所
（うち運転支障箇所は40箇所）

被災状況

今週進捗

次週予定

レール歪み・軌道沈下等 約３００箇所

被災状況

今週進捗

次週予定

き電線引出線断線・コネクタ断線等 約１００箇所

被災状況

今週進捗

次週予定

熊本・新八代間の破損・変形した電車線路設備の点検・修繕

熊本・新八代含間の電車線路設備点検・修繕および
断線したき電線引出線の繋ぎ込み

熊本・新八代間第4十五社高架橋の線路補修完了
熊本・新八代間、新八代・新水俣間のレール歪み補修を施工中

熊本・新八代間、新八代・新水俣間のレールの歪み等の
補修およびレール交換を予定

破損した金具の修繕熊本・新八代間の設備点検・修繕

熊本・新八代間のレール歪み補修 新八代・新水俣間のレール歪み補修

熊本・新八代間第４十五社高架橋補修および
新八代・新水俣間水無川橋りょうの仮受け工事を施工中

第４十五社高架橋補修用の型枠撤去および
水無川橋りょうのジャッキアップを予定

ホーム足場組 完了 天井部脱落ブレース修繕

ホーム足場組完了、天井部脱落部材の修繕

外装パネル・天井化粧材撤去等

新八代駅 柱脚アンカーボルト破断（固定完了）、
外装パネル損傷、天井化粧材損傷 14か所等

新八代・新水俣間水無川橋りょう補修熊本・新八代間第４十五社高架橋補修
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