
鹿児島本線 対象区間：宇土～八代 復旧進捗状況  2026年９月10日 時点

土木

70

被災状況

今週進捗

次週予定

橋りょう変状・乗降場変状 29箇所／７駅

復旧進捗

線路
被災状況

今週進捗

次週予定

軌道変状 約１０㎞

電力
被災状況

今週進捗

次週予定

電柱損傷・架線金具損傷 27本／３００箇所超

建築
被災状況

今週進捗

次週予定

駅内外装損傷 ２駅

６０復旧進捗

復旧進捗

45復旧進捗

％

％

％

％

松橋駅乗降場の修繕（笠石修繕）、
橋りょう修繕、土留壁の修繕等を実施

松橋駅修繕、橋りょう修繕、土留壁の修繕等を予定

千丁・新八代間のレール交換作業および
道床突き固め作業を実施

道床バラスト散布および道床突き固め跡作業を予定

松橋・有佐間の電柱の基礎掘削と建植作業および
架線金具等の損傷箇所の補修を実施

電柱倒壊箇所を除く区間の架線金具等の損傷箇所の補修
及び電力設備の各種測定（架線測定・建築限界測定）を予定

松橋駅(JR財産） 及び自由通路（宇城市財産）
仮設足場設置、損傷部分撤去・部分復旧を開始

西北川橋りょう アーチ部補修

松橋駅(JR財産） 及び自由通路（宇城市財産）
損傷部分撤去・部分復旧を実施予定

松橋自由通路 足場組 松橋自由通路 内装補修

小川構内張力調整装置取替

千丁・新八代間レール交換 有佐・千丁間道床突き固め

松橋・有佐間電柱基礎掘削・建植

45

松橋駅 笠石修繕
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