
鹿児島本線 対象区間：宇土～八代 復旧進捗状況  2026年９月17日 時点

土木

80

被災状況

今週進捗

次週予定

橋りょう変状・乗降場変状 29箇所／７駅

復旧進捗

線路
被災状況

今週進捗

次週予定

軌道変状 約１０㎞

電力
被災状況

今週進捗

次週予定

電柱損傷・架線金具損傷 27本／３００箇所超

建築
被災状況

今週進捗

次週予定

駅内外装損傷 ２駅

７５復旧進捗

復旧進捗

60復旧進捗

％

％

％

％

松橋駅乗降場の修繕（笠石・舗装修繕）、
橋りょう修繕、土留壁の修繕等を実施

松橋駅修繕、橋りょう修繕、土留壁の修繕等を予定

道床突き固め作業、道床バラスト散布作業および
道床整理作業を実施

道床バラスト散布および道床整理作業を予定

電柱倒壊箇所を除く区間の架線金具等の損傷箇所の補修
および電力設備の各種測定（架線測定・建築限界測定）

電柱建植と建植箇所の架線金具等取付および
架線金具等の損傷個所の補修を予定

損傷部分撤去・部分復旧完了、仮設足場解体を予定

松橋駅(JR財産） 及び自由通路（宇城市財産）
損傷部分撤去・部分復旧中

60

橋りょう修繕

小川・有佐間張力調整装置取替 松橋構内架線測定

松橋 線路上空デッキ修繕 松橋 駅舎外壁復旧

松橋駅 舗装修繕

道床突き固め 道床バラスト散布
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