
鹿児島本線 対象区間：宇土～八代 復旧進捗状況  2026年９月24日 時点

土木

90

被災状況

今週進捗

次週予定

橋りょう変状・乗降場変状 29箇所／７駅

復旧進捗

線路
被災状況

今週進捗

次週予定

軌道変状 約１０㎞

電力
被災状況

今週進捗

次週予定

電柱損傷・架線金具損傷 27本／３００箇所超

建築
被災状況

今週進捗

次週予定

駅内外装損傷 ２駅

９０復旧進捗

８０復旧進捗

９０復旧進捗

％

％

％

％

松橋駅乗降場の修繕（舗装修繕）、橋りょう修繕を実施

松橋駅修繕、橋りょう修繕を予定

道床突き固め作業、道床バラスト散布作業および
道床整理作業を実施

道床バラスト散布および道床整理作業を予定

電柱建植と建植箇所の架線金具等取付、変圧器新設
および架線金具等の損傷個所の補修

電柱建植箇所の架線金具取付および架線延線を予定

仮設足場解体完了

損傷部分撤去・部分復旧完了、仮設足場解体着手

松橋駅 外装材 復旧 松橋自由通路 内装復旧

松橋駅 舗装修繕 第一天神橋りょう 修繕

小川・有佐間（氷川橋りょう）電柱新設 小川・有佐間変圧器新設

道床バラスト散布道床突き固め
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