
鹿児島本線 対象区間：宇土～八代 復旧進捗状況  2026年10月1日 時点

土木

95

被災状況

今週進捗

次週予定

橋りょう変状・乗降場変状 29箇所／７駅

復旧進捗

線路
被災状況

今週進捗

次週予定

軌道変状 約１０㎞

電力
被災状況

今週進捗

次週予定

電柱損傷・架線金具損傷 27本／３００箇所超

建築
被災状況

今週進捗

次週予定

駅内外装損傷 ２駅

９５復旧進捗

95復旧進捗

95復旧進捗

％

％

％

％

松橋駅乗降場の舗装修繕、橋りょう修繕を実施

列車運行に支障がない小規模の変状の修繕等を予定

道床バラスト散布作業および道床整理作業を実施

電柱建植箇所の架線金具取付および架線延線を実施

電柱建植箇所の架線金具取付および架線延線
電力設備復旧箇所の最終確認を予定

外壁、お客さま通行部の復旧及び仮設足場解体完了

松橋駅 舗装修繕 野津川橋りょう 土留壁補修

駅事務室内の修繕、エレベータ復旧作業を実施予定
松橋自由通路内部復旧 松橋駅舎内部復旧

道床バラスト散布 道床バラスト散布列車運行に支障がない小規模の変状の修繕等を予定

松橋・小川間架線支持金具取付 小川・有佐間変圧器配線
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