

佐賀県 2025年 9月

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/1	から	2025/9/7	日中	用地内(高架下など)	筑肥線	姪浜駅 (福岡県)	から	伊万里駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/9/8	から	2025/9/14	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/15	から	2025/9/21	日中	用地内(高架下など)	筑肥線	姪浜駅 (福岡県)	から	伊万里駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/9/22	から	2025/9/28	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/29	から	2025/10/5	日中	用地内(高架下など)	筑肥線	姪浜駅 (福岡県)	から	伊万里駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/10/6	から	2025/10/12	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/1	から	2025/9/7	日中	用地内(高架下など)	唐津線	久保田駅 (佐賀県)	から	西唐津駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/9/8	から	2025/9/14	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/15	から	2025/9/21	日中	用地内(高架下など)	唐津線	久保田駅 (佐賀県)	から	西唐津駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/9/22	から	2025/9/28	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/9/29	から	2025/10/5	日中	用地内(高架下など)	唐津線	久保田駅 (佐賀県)	から	西唐津駅 (佐賀県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/10/6	から	2025/10/12	ラクトアップマックスロード、グリナ(旧名:リバス)、エコムトリアル				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		