

長崎県 2025年 11月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/1 から 2025/11/7	日中	駅構内	長崎本線	東諫早駅（長崎県）	から	東諫早駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/8 から 2025/11/14	ラクト アップ マックスロード					長崎支社_長崎鉄道事業部_諫早駅

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/8 から 2025/11/14	日中	駅構内	長崎本線	西諫早駅（長崎県）	から	西諫早駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/15 から 2025/11/21	ラクト アップ マックスロード					長崎支社_長崎鉄道事業部_諫早駅

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/15 から 2025/11/21	日中	駅構内	長崎本線	長里駅（長崎県）	から	長里駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/22 から 2025/11/28	ラクト アップ マックスロード					長崎支社_長崎鉄道事業部_諫早駅

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/22 から 2025/11/25	日中	駅構内	長崎本線	諫早駅（長崎県）	から	諫早駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/26 から 2025/12/2	ラクト アップ マックスロード					長崎支社_長崎鉄道事業部_諫早駅

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/10 から 2025/11/16	日中	車両基地内	佐世保線	早岐駅（長崎県）	から	早岐駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/17 から 2025/11/23	ラクト アップ マックスロード					長崎支社_長崎鉄道事業部_佐世保車両センター

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/3 から 2025/11/6	日中	用地内(高架下など)	西九州新幹線	武雄温泉駅（佐賀県）	から	長崎駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/24 から 2025/11/27	ラクト アップ マックスロード、ケグリソ液剤、エミメントアンプル					本社_新大村新幹線工務所_軌道

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2025/11/10 から 2025/11/16	日中	変電所・信号設備内	西九州新幹線	新大村駅（長崎県）	から	諫早駅（長崎県）
予備期間	使用除草剤	所属				
2025/11/17 から 2025/11/22	ラクト アップ マックスロード、ケグリソ液剤、エミメントアンプル					本社_新大村新幹線工務所_電力