

鹿児島県 2026年 3月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/2 から 2026/3/8	日中	用地内(高架下など)	九州新幹線	新水俣駅(熊本県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/9 から 2026/3/15	ラクトアップ マックスロード、クワリソ液剤、エキュート700P				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_軌道	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/16 から 2026/3/22	日中	用地内(高架下など)	九州新幹線	新水俣駅(熊本県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/23 から 2026/3/29	ラクトアップ マックスロード、クワリソ液剤、エキュート700P				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_軌道	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/24 から 2026/3/30	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	新水俣駅(熊本県)	出水駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/31 から 2026/4/6	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/10 から 2026/3/16	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	川内駅(鹿児島県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/17 から 2026/3/23	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/12 から 2026/3/18	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	川内駅(鹿児島県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/19 から 2026/3/25	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/12 から 2026/3/18	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	川内駅(鹿児島県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/19 から 2026/3/25	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/17 から 2026/3/23	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	出水駅(鹿児島県)	川内駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/24 から 2026/3/30	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/25 から 2026/3/31	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	出水駅(鹿児島県)	川内駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/1 から 2026/4/7	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/25 から 2026/3/31	日中	変電所・信号設備内	九州新幹線	川内駅(鹿児島県)	鹿児島中央駅(鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/1 から 2026/4/7	ラクトアップ マックスロード				本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_電力	

鹿児島県 2026年 3月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/1 から 2026/3/7	日中	駅構内	日豊本線	加治木駅 (鹿児島県)	鹿児島駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/8 から 2026/3/14		バックアップ粒剤			鹿児島支社_鹿児島鉄道事業部_鹿児島駅	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/15 から 2026/3/21	日中	駅構内	日豊本線	加治木駅 (鹿児島県)	鹿児島駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/22 から 2026/3/28		バックアップ粒剤			鹿児島支社_鹿児島鉄道事業部_鹿児島駅	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/5 から 2026/3/11	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/12 から 2026/3/18		ラクトアップマックスロード、ツクリン液剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/5 から 2026/3/11	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/12 から 2026/3/18		バックアップ粒剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/12 から 2026/3/18	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/19 から 2026/3/25		バックアップ粒剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/12 から 2026/3/18	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/19 から 2026/3/25		ラクトアップマックスロード、ツクリン液剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/19 から 2026/3/25	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/26 から 2026/4/1		ラクトアップマックスロード、ツクリン液剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/19 から 2026/3/25	日中	駅構内	日南線	田吉駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/3/26 から 2026/4/1		バックアップ粒剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/3/26 から 2026/4/1	日中	駅構内	日南線	南宮崎駅 (宮崎県)	志布志駅 (鹿児島県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/2 から 2026/4/8		バックアップ粒剤			鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画	

鹿児島県 2026年 3月

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2026/3/26	から	2026/4/1	日中	駅構内	日南線	南宮崎駅(宮崎県)	から	志布志駅(鹿児島県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2026/4/2	から	2026/4/8	ラクトップ マックロード、ククリン液剤				鹿児島支社_宮崎総合鉄道事業部_本所_企画		