

# 長崎県 2025年 7月

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/7/1	から	2025/7/7	日中	線路内	長崎本線	鳥栖駅 (佐賀県)	から	諫早駅 (長崎県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/7/8	から	2025/7/14	ラクト アップ マックスロード、クサクリン液剤、エコミソトワアール				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/7/14	から	2025/7/20	日中	線路内	長崎本線	鳥栖駅 (佐賀県)	から	諫早駅 (長崎県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/7/21	から	2025/7/27	ラクト アップ マックスロード、クサクリン液剤、エコミソトワアール				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/7/27	から	2025/8/2	日中	線路内	長崎本線	鳥栖駅 (佐賀県)	から	諫早駅 (長崎県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2025/8/3	から	2025/8/9	ラクト アップ マックスロード、クサクリン液剤、エコミソトワアール				佐賀鉄道事業部_佐賀工務所_保線		