

熊本県 2025年 10月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/6 から 2025/10/12	日中	用地内(高架下など)	九州新幹線	新大牟田駅（福岡県）	から	新玉名駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/13 から 2025/10/19	ラクト アップ マックスロード、グサリ-ン液剤	本社_熊本新幹線工務所_用地協議					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/6 から 2025/10/12	夜間～翌日朝	線路内	九州新幹線	新水俣駅（熊本県）	から	鹿児島中央駅（鹿児島県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/13 から 2025/10/19	ラクト アップ マックスロード、グサリ-ン液剤、モニムトフロアブル	本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_軌道					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/6 から 2025/10/12	日中	用地内(高架下など)	九州新幹線	新玉名駅（熊本県）	から	新水俣駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/13 から 2025/10/19	ラクト アップ マックスロード、グサリ-ン液剤	本社_熊本新幹線工務所_用地協議					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/20 から 2025/10/26	夜間～翌日朝	線路内	九州新幹線	新水俣駅（熊本県）	から	鹿児島中央駅（鹿児島県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/27 から 2025/11/2	ラクト アップ マックスロード、グサリ-ン液剤、モニムトフロアブル	本社_熊本新幹線工務所_川内新幹線工務室_軌道					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/1 から 2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	鹿児島本線	大牟田駅（福岡県）	から	八代駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/8 から 2025/10/14	バックアップ 粒剤	熊本支社_熊本工務所_信通					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/1 から 2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	鹿児島本線	大牟田駅（福岡県）	から	八代駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/8 から 2025/10/14	ラクト アップ マックスロード	熊本支社_熊本工務所_信通					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/15 から 2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	鹿児島本線	大牟田駅（福岡県）	から	八代駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/22 から 2025/10/28	バックアップ 粒剤	熊本支社_熊本工務所_信通					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/15 から 2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	鹿児島本線	大牟田駅（福岡県）	から	八代駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/22 から 2025/10/28	ラクト アップ マックスロード	熊本支社_熊本工務所_信通					

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間			
2025/10/1 から 2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅（熊本県）	から	滝水駅（熊本県）	まで
予備期間	使用除草剤	所属					
2025/10/8 から 2025/10/14	バックアップ 粒剤	熊本支社_熊本工務所_信通					

熊本県 2025年 10月

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/1	から	2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅（熊本県）	から	滝水駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/8	から	2025/10/14	ラクト アップ マックスロード				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/15	から	2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅（熊本県）	から	滝水駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/22	から	2025/10/28	バックアップ 粒剤				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/15	から	2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅（熊本県）	から	滝水駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/22	から	2025/10/28	ラクト アップ マックスロード				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/1	から	2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	三角線	宇土駅（熊本県）	から	三角駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/8	から	2025/10/14	バックアップ 粒剤				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/1	から	2025/10/7	日中	用地内(高架下など)	三角線	宇土駅（熊本県）	から	三角駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/8	から	2025/10/14	ラクト アップ マックスロード				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/15	から	2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	三角線	宇土駅（熊本県）	から	三角駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/22	から	2025/10/28	バックアップ 粒剤				熊本支社_熊本工務所_信通	

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間		
2025/10/15	から	2025/10/21	日中	用地内(高架下など)	三角線	宇土駅（熊本県）	から	三角駅（熊本県）
予備期間			使用除草剤				所属	
2025/10/22	から	2025/10/28	ラクト アップ マックスロード				熊本支社_熊本工務所_信通	