

大分県 2026年 4月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/1 から 2026/4/7	日中	踏切設備内	日豊本線	小倉駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/8 から 2026/4/14	サカト アップ マックスロード				本社_小倉信号通信区	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/4 から 2026/4/10	夜間～翌日朝	線路内	日豊本線	吉富駅 (福岡県)	亀川駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/11 から 2026/4/17	サカト アップ マックスロード、ケサリソ液剤				大分支社_大分工務所_中津工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/13 から 2026/4/19	日中	用地内(高架下など)	日豊本線	下曾根駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/20 から 2026/4/26	ケサリソ液剤				本社_門司保線区_行橋保線管理室	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	変電所・信号設備内	日豊本線	小倉駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/23	サカト アップ マックスロード				本社_小倉信号通信区	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/17 から 2026/4/23	夜間～翌日朝	線路内	日豊本線	吉富駅 (福岡県)	亀川駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/24 から 2026/4/30	サカト アップ マックスロード、ケサリソ液剤				大分支社_大分工務所_中津工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/20 から 2026/4/21	夜間～翌日朝	線路内	日豊本線	豊前松江駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/21 から 2026/4/22	ケサリソ液剤				本社_門司保線区_行橋保線管理室	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/20 から 2026/4/26	日中	用地内(高架下など)	日豊本線	下曾根駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/27 から 2026/5/3	ケサリソ液剤				本社_門司保線区_行橋保線管理室	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/22 から 2026/4/23	夜間～翌日朝	線路内	日豊本線	豊前松江駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/23 から 2026/4/24	ケサリソ液剤				本社_門司保線区_行橋保線管理室	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/24 から 2026/4/29	日中	踏切設備内	日豊本線	小倉駅 (福岡県)	中津駅 (大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/30 から 2026/4/30	サカト アップ マックスロード				本社_小倉信号通信区	

大分県 2026年 4月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/27 から 2026/5/3	日中	用地内(高架下など)	日豊本線	下曾根駅(福岡県)	から	中津駅(大分県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/5/4 から 2026/5/10	グリノ液剤				本社_門司保線区_行橋保線管理室	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/1 から 2026/4/7	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/8 から 2026/4/14	ラクトアップ マックスロード、グリノ液剤、ルノック液剤30				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/1 から 2026/4/7	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/8 から 2026/4/14	モニメト70アブル、アセラル				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/1 から 2026/4/7	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/8 から 2026/4/14	ラクトアップ マックスロード、グリノ液剤、ルノック液剤30				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/1 から 2026/4/7	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/8 から 2026/4/14	モニメト70アブル、アセラル				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/4 から 2026/4/10	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	幸崎駅(大分県)	から	市棚駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/11 から 2026/4/17	グリノ液剤、モニメト70アブル、アセラル				大分支社_大分工務所_佐伯工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/4 から 2026/4/10	日中	線路内	日豊本線	幸崎駅(大分県)	から	市棚駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/11 から 2026/4/17	グリノ液剤、モニメト70アブル、アセラル				大分支社_大分工務所_佐伯工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	ラクトアップ マックスロード、グリノ液剤、ルノック液剤30				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	から	川南駅(宮崎県) まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	モニメト70アブル、アセラル				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

大分県 2026年 4月

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	ラクトアップマックスロード、カクリン液剤、ルノック液剤30				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	モニミト70アブル、アセラル				鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	変電所・信号設備内	日豊本線	立石駅(大分県)	中山香駅(大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	ラクトアップマックスロード				大分支社_大分工務所_杵築工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	変電所・信号設備内	日豊本線	大神駅(大分県)	日出駅(大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	ラクトアップマックスロード				大分支社_大分工務所_杵築工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/15 から 2026/4/21	日中	用地内(高架下など)	日豊本線	中山香駅(大分県)	杵築駅(大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/22 から 2026/4/28	ラクトアップマックスロード				大分支社_大分工務所_杵築工務室_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/16 から 2026/4/22	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	東別府駅(大分県)	西大分駅(大分県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/23 から 2026/4/29	ラクトアップマックスロード				大分支社_大分工務所_電力	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/18 から 2026/4/24	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	幸崎駅(大分県)	市棚駅(宮崎県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/25 から 2026/5/1	カクリン液剤、モニミト70アブル、アセラル				大分支社_大分工務所_佐伯工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/18 から 2026/4/24	日中	線路内	日豊本線	幸崎駅(大分県)	市棚駅(宮崎県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	
2026/4/25 から 2026/5/1	カクリン液剤、モニミト70アブル、アセラル				大分支社_大分工務所_佐伯工務室_保線	

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで
2026/4/29 から 2026/5/5	夜間~翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間	使用除草剤				所属	

大分県 2026年 4月

2026/5/6	から	2026/5/12	ラクトアップマックスロード、クワリソ液剤、ルノック液剤30	鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線
----------	----	-----------	-------------------------------	----------------------------

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/29	から	2026/5/5	夜間～翌日朝	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/5/6	から	2026/5/12	モニミトアール、アセラル	鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/29	から	2026/5/5	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/5/6	から	2026/5/12	ラクトアップマックスロード、クワリソ液剤、ルノック液剤30	鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/29	から	2026/5/5	日中	線路内	日豊本線	宗太郎駅(大分県)	川南駅(宮崎県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/5/6	から	2026/5/12	モニミトアール、アセラル	鹿児島支社_宮崎支社_宮崎工務所_南延岡工務室_保線				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/9	から	2026/4/15	夜間～翌日朝	線路内	久大本線	久留米駅(福岡県)	豊後中川駅(大分県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/4/16	から	2026/4/22	バックアップ粒剤	本社_鳥栖信号通信区				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/1	から	2026/4/7	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅(熊本県)	豊後荻駅(大分県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/4/8	から	2026/4/14	バックアップ粒剤	熊本支社_熊本工務所_信通				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/1	から	2026/4/7	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅(熊本県)	豊後荻駅(大分県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/4/8	から	2026/4/14	ラクトアップマックスロード	熊本支社_熊本工務所_信通				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/15	から	2026/4/21	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅(熊本県)	豊後荻駅(大分県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/4/22	から	2026/4/28	バックアップ粒剤	熊本支社_熊本工務所_信通				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/15	から	2026/4/21	日中	用地内(高架下など)	豊肥本線	熊本駅(熊本県)	豊後荻駅(大分県)	まで
予備期間				使用除草剤	所属			
2026/4/22	から	2026/4/28	ラクトアップマックスロード	熊本支社_熊本工務所_信通				

作業期間	時間帯	散布対象	線名	駅間	から	まで		
2026/4/2	から	2026/4/8	日中	駅構内	日田彦山線	石田駅(福岡県)	今山駅(大分県)	まで

大分県 2026年 4月

予備期間			使用除草剤				所属		
2026/4/9	から	2026/4/15	ラクト アップ マックスロード、エコムトアアブル				筑豊篠栗鉄道事業部_本所_企画		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2026/4/9	から	2026/4/15	日中	駅構内	日田彦山線	石田駅(福岡県)	から	今山駅(大分県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2026/4/16	から	2026/4/22	ラクト アップ マックスロード、エコムトアアブル				筑豊篠栗鉄道事業部_本所_企画		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2026/4/16	から	2026/4/22	日中	駅構内	日田彦山線	石田駅(福岡県)	から	今山駅(大分県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2026/4/23	から	2026/4/29	ラクト アップ マックスロード、エコムトアアブル				筑豊篠栗鉄道事業部_本所_企画		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2026/4/29	から	2026/5/5	日中	駅構内	日田彦山線	石田駅(福岡県)	から	今山駅(大分県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2026/5/6	から	2026/5/12	ラクト アップ マックスロード、エコムトアアブル				筑豊篠栗鉄道事業部_本所_企画		

作業期間			時間帯	散布対象	線名	駅間			
2026/4/30	から	2026/5/6	日中	駅構内	日田彦山線	石田駅(福岡県)	から	今山駅(大分県)	まで
予備期間			使用除草剤				所属		
2026/5/7	から	2026/5/13	ラクト アップ マックスロード、エコムトアアブル				筑豊篠栗鉄道事業部_本所_企画		