
令和８年熊本地震｜在来線（鹿児島本線宇土～八代間）主な被害状況

土木 29箇所
7駅

約40％

電力

建築

被害状況（主なもの） 箇所数 復旧の進捗状況

橋りょう変状
乗降場変状

駅内外装損傷

約10％
電柱損傷
架線金具損傷

27本
300箇所超

2駅 約20％

線路 軌道変状 約１0ｋｍ 約25％



令和８年熊本地震｜在来線（鹿児島本線宇土～八代間）復旧作業状況

【設備の復旧の進捗】 土木40％ 線路25％ 電力10％ 建築20％
【設備の復旧の状況】

線路
損傷レール交換（松橋・小川間）

道床つき固め（松橋・小川間）

レール交換前 レール交換後

土木
乗降場修繕（松橋駅）

橋りょう修繕（松橋・小川間）

修繕中

修繕中



令和８年熊本地震｜在来線（鹿児島本線宇土～八代間）復旧作業状況

【設備の復旧の進捗】

【設備の復旧の状況】

電力

架線等の撤去（小川・有佐間） 損傷電柱の撤去 電柱等の撤去前後（小川・有佐間）

脱落した
変圧器の撤去

電柱等撤去前

電柱等撤去後

土木40％ 線路25％ 電力10％ 建築20％



2026年8月27日時点

令和８年熊本地震｜今後の復旧に向けた動き（在来線）

作業区分
主な設備損傷

７月 ８月 ９月 10月
内容 数量

調査・復旧
方法深度化

－ －

線路 軌道変状 約10㎞

電力
電柱損傷損傷
架線金具損傷

27本
300箇所超

土木
橋りょう変状
乗降場変状

29箇所
7駅

建築 駅内外装損傷 2駅

安全確認

8/27
現在

損傷電柱撤去

損傷レール交換

電柱建植・架線金具取替・架線調整

道床つき固め

橋りょう修繕

乗降場修繕

工場制作

駅舎修繕

レール研磨・試運転等

7/28地震発生



令和８年熊本地震｜在来線（鹿児島本線宇土～八代間）被害状況概要

【主な設備の被害数】
軌道変状約100箇所、橋りょう変状29箇所、乗降場変状12箇所、電柱損傷27本、架線金具300箇所超、等

小川・有佐間（軌道変状・電柱損傷）

【主な設備の被害状況】

8/19 提示資料再掲



令和８年熊本地震｜在来線（鹿児島本線宇土～八代間）被害状況概要

【主な設備の被害数】
軌道変状約100箇所、橋りょう変状29箇所、乗降場変状12箇所、電柱損傷27本、架線金具300箇所超、等

小川・有佐間（橋りょう上電柱損傷）

【主な設備の被害状況】

松橋駅構内（乗降場変状）

松橋駅構内（駅舎内外装損傷）

松橋駅構内（エレベータ損傷）

8/19 提示資料再掲
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