
九州新幹線 対象区間：熊本～新水俣 復旧進捗状況 2026年９月１０日 時点

被災状況

今週進捗

次週予定

高架橋橋脚コンクリート剥落、損傷等 約600箇所
（うち運転支障箇所は40箇所）

被災状況

今週進捗

次週予定

レール歪み・軌道沈下等 約３００箇所

被災状況

今週進捗

次週予定

き電線引出線断線・コネクタ断線等 約１００箇所

被災状況

今週進捗

次週予定

新八代駅 柱脚アンカーボルト破断（固定完了）、
外装パネル損傷、天井化粧材損傷 14箇所等

土木

復旧進捗

線路

電力

建築

復旧進捗

復旧進捗

復旧進捗

90

９0

％

％

％

％

熊本・新八代間変電設備に繋がる電線の張替え・接続
熊本・新八代間の破損・変形した電車線路設備の点検・修繕

新八代・新水俣間水無川橋りょう付近の設備点検・修繕
電線張替え 断線した電線の接続

熊本・新八代間第1島田高架橋の線路補修完了
新八代・新水俣間のレール歪み補修及びレール交換を施工中

新八代・新水俣間のレールの歪みの補修およびレール交換等
熊本・新八代間 レール歪み補修

90
天井部 化粧材撤去・脱落部材補修 完了
ホーム足場組解体 完了、東口防風スクリーン足場組 設置

使用開始に向けた階段・コンコース等の補修等を予定
ホーム足場組 解体中 東口防風スクリーン足場組

90
熊本・新八代間第１島田高架橋の補修工事および
新八代・新水俣間水無川橋りょうのジャッキアップ完了

熊本・新八代間および新八代・新水俣間の高架橋補修等
熊本・新八代間第１島田高架橋補修 新八代・新水俣間水無川橋りょう補修

新八代・新水俣間 レール溶接
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